

Bogotá D.C., 28 de febrero de 2019

DE: **JUAN FRANCISCO DIAZ TORRES**  
 Coordinador del Grupo de Gestión de TIC

PARA: **SONIA CÁCERES**  
 Subdirectora de Soporte Institucional  
**CONTRATACION**

AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO  
 CORRESPONDENCIA ENTRANTE  
 RADICADO: 62-001747-T-2019  
 FECHA: 28-02-19 HORA: 4:12  
 FOLIOS: \_\_\_\_\_  
 ANEXOS: \_\_\_\_\_

**ASUNTO:** Informe supervisión contrato No 029 del 14 de febrero de 2019 suscrito con **CENTRO EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SAS - CCTI SAS**

**OBJETO DEL CONTRATO:**

Contratar los servicios de entrenamiento y certificación en la metodología SCRUM.

**CONTRATISTA:** **CENTRO EN CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN SAS - CCTI SAS**

**FECHA DEL CONTRATO:** 14 de febrero de 2019  
**VALOR:** \$ 9.163.000  
**LUGAR DE EJECUCIÓN:** Bogotá D.C  
**ACTA DE INICIO:** 18 de febrero de 2018  
**PLAZO DE EJECUCIÓN:** Sesenta (60) días desde la suscripción del acta de inicio por parte del contratista y el supervisor del contrato, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución de este

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia me permito informarles que, en el periodo comprendido entre 18/02/2019 y el 28/02/2019 durante la ejecución del contrato del asunto, se han realizado las siguientes actividades:

GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS		
No.	ACTIVIDAD/ENTREGABLE	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL ASOCIADA
1	Se desarrolló de acuerdo a lo programado	El curso se dividió en dos grupos, el primero fue dictado entre el 18 de febrero y el 22 de febrero y el segundo quedó programado para iniciar el 4 de marzo de 2019 y hasta el 8 del mismo mes.

2	Se entregaron los simuladores requeridos para poder optar por la certificación	El examen se toma en cualquier momento notificando con 4 días de anticipación a CCTI, en las instalaciones que determine la empresa. Se entregó el material
3.	Se recibió a satisfacción el material	El material del curso se entrega en el primer día de este en formato impreso.

El contratista ofrece el cambio del ente certificador, en vez de ScrumStudy, ofrece que sea CertMind, con la diferencia que en caso de ser el segundo, se podrá optar no solo por la certificación de SCRUM Master sino también por la certificación de SCRUM Product Owner. Siendo este un beneficio adicional para los funcionarios. Sin embargo no se ha podido validar que CertMind sea un certificador con respaldo o aceptación en la industria por lo que aún no se ha aprobado el cambio de certificador.

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 9.163.000
<b>VALOR EJECUTADO</b>	\$ 0
<b>VALOR PAGADO</b>	\$ 0
<b>VALOR PENDIENTE POR PAGAR</b>	\$ 0
<b>SALDO</b>	\$ 9.163.000

Como consecuencia de lo manifestado, a la fecha, el cumplimiento del contrato ha sido del 50% y la ejecución presupuestal ha sido de un 00%. El cumplimiento ha sido satisfactorio.

  
**JUAN FRANCISCO DIAZ TORRES**  
 Supervisor del Contrato 029 de 2019